





























































| Id |   | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | 18 ago '19 | | | | | | | | | | | | | | 25 ago '19 | | | | | | | 01 sep | |
|----|--|---|--|----------|--------------|--------------|--------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|--|--------|--|
| | | | | | | | | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | | | |
| 1 |  |  | Modulo de automatizacion de instrumentaciones didacticas | 82 días | jue 15,08,19 | vie 06,12,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | |  | Inicio | 1 día? | jue 15,08,19 | jue 15,08,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | |  | Planeacion e inicio del proyecto | 1 día? | jue 15,08,19 | jue 15,08,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | |  | Gestion de proyecto | 1 día? | jue 15,08,19 | jue 15,08,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | |  | Gestion de requerimientos | 1 día? | jue 15,08,19 | jue 15,08,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | |  | Administracion de interesados | 1 día? | jue 15,08,19 | jue 15,08,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | |  | Gestion de los recursos | 1 día? | jue 15,08,19 | jue 15,08,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | |  | Analisis y Diseño | 1 día? | jue 15,08,19 | jue 15,08,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | |  | Diseño de la pagina | 1 día? | jue 15,08,19 | jue 15,08,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | |  | Analisis de pagina | 1 día? | jue 15,08,19 | jue 15,08,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | |  | Analisis de requerimientos | 1 día? | jue 15,08,19 | jue 15,08,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | |  | Verificacion de usabilidad | 1 día? | jue 15,08,19 | jue 15,08,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | |  | Desarrollo | 1 día? | jue 15,08,19 | jue 15,08,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | |  | Desarrollo de modulo a partir de | 1 día? | jue 15,08,19 | jue 15,08,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 10,09,19




















| | | | | | |
|----------------------|---|---------------------------|---|-----------------|---|
| Tarea |  | Resumen inactivo |  | Tareas externas |  |
| División |  | Tarea manual |  | Hito externo |  |
| Hito |  | solo duración |  | Fecha límite |  |
| Resumen |  | Informe de resumen manual |  | Progreso |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual |  | Progreso manual |  |
| Tarea inactiva |  | solo el comienzo |  | | |
| Hito inactivo |  | solo fin |  | | |


| Id |  | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | 18 ago '19 | | | | | | | 25 ago '19 | | | | | | | 01 sep | | | | | | |
|----|---|---|--|----------|--------------|--------------|--------------|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | |
| 15 | |  | Desarrollo del diseño de la pagina | 1 día? | jue 15,08,19 | jue 15,08,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | |  | Modificacion y utilizacion de interfaz en HTML y | 1 día? | jue 15,08,19 | jue 15,08,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | |  | Desarrollo de lacodificacion de la pagina | 1 día? | jue 15,08,19 | jue 15,08,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | |  | Desarrollo de evantos en PHP | 1 día? | jue 15,08,19 | jue 15,08,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 10,09,19

| | | | | | |
|----------------------|---|---------------------------|---|-----------------|---|
| Tarea |  | Resumen inactivo |  | Tareas externas |  |
| División |  | Tarea manual |  | Hito externo |  |
| Hito |  | solo duración |  | Fecha límite |  |
| Resumen |  | Informe de resumen manual |  | Progreso |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual |  | Progreso manual |  |
| Tarea inactiva |  | solo el comienzo |  | | |
| Hito inactivo |  | solo fin |  | | |



| | | | | | | |
|--|----------------------|---|---------------------------|---|-----------------|---|
| Proyecto: Proyecto1 Fecha: mar 10,09,19 | Tarea |  | Resumen inactivo |  | Tareas externas |  |
| | División |  | Tarea manual |  | Hito externo |  |
| | Hito |  | solo duración |  | Fecha límite |  |
| | Resumen |  | Informe de resumen manual |  | Progreso |  |
| | Resumen del proyecto |  | Resumen manual |  | Progreso manual |  |
| | Tarea inactiva |  | solo el comienzo |  | | |
| | Hito inactivo |  | solo fin |  | | |



Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 10,09,19

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas




















Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual



| | | | | | | |
|--|----------------------|---|---------------------------|---|-----------------|---|
| Proyecto: Proyecto1 Fecha: mar 10,09,19 | Tarea |  | Resumen inactivo |  | Tareas externas |  |
| | División |  | Tarea manual |  | Hito externo |  |
| | Hito |  | solo duración |  | Fecha límite |  |
| | Resumen |  | Informe de resumen manual |  | Progreso |  |
| | Resumen del proyecto |  | Resumen manual |  | Progreso manual |  |
| | Tarea inactiva |  | solo el comienzo |  | | |
| | Hito inactivo |  | solo fin |  | | |

